

Subdirección Académica

Departamento de Sistemas y Computación

Trabajo para solventar la Unidad 1. Análisis

Planificación del proyecto y Viabilidad

El estudiante deberá de reunirse en los grupos ya formados y realizar las siguientes acciones:

I. Portada

- I.1. Logos de identificación de la institución
- I.2. Identificación del proyecto (nombre, asignatura, grupo, unidad)
- I.3. Integrantes
- I.4. Grupo
- I.5. Fecha.

II. Estimaciones de tiempo.

II.1. Definir las actividades: determinar las actividades a realizar en la gestión del proyecto, todas las que consideren realizar para iniciar y terminar el proyecto y enumerarlas o sea enlistarlas.

II.2. Secuenciar las actividades. Una vez definidas las actividades en el punto anterior, estas deben de ser ordenadas de tal forma que se determine su ejecución en una secuencia de tiempo identificando las acciones se pueden realizar en forma paralela, unas antes que otras, unas inmediatamente después de otras, o aquellas que pueden empezar y terminar en forma independiente de alguna otra.

II.3 Estimar los recursos de cada actividad. Con base en el punto II.1 se debe determinar los recursos materiales que se necesitarán para realizar las actividades enumeradas (lápices, agua, luz, computadoras, licencias de software, capacitación, etc.)

II.4. Determinar la duración de las actividades. Por cada actividad se deberá de determinar el tiempo necesario para llevarlas a cabo.

II.5. Desarrollar el cronograma. Con base en los puntos anteriores será necesario colocar las actividades en un cronograma.

III. Estimaciones de costos.

III.1. Estimar costos. Con base en las actividades encontradas en el punto anterior y el cronograma elaborado, ahora es necesario poner los costos que conlleva realizar cada una de ellas.

III.2. Determinar el presupuesto. Después de haber colocado el costo de llevar a cabo cada actividad, se debe determinar el presupuesto total que resultaría de llevar a cabo todo el proyecto.

III.3 Controlar los costos. Indicar como se llevaría a cabo el control de presupuesto. Es decir, cada cuanto tiempo se revisaría, cuanto es el porcentaje de aumento máximo tolerable, el periodo de tiempo para ejercerlo en cada actividad, como se realizarán los ajustes, responsables de ejercerlo.

III.4 Determinar a la persona responsable de la correcta aplicación del presupuesto.

IV. Estimaciones de personal requerido.

IV.1. Desarrollar el plan de recursos humanos. Determinar puestos, organigrama, roles, definición de las actividades a desarrollar por cada rol, cantidad de personas, sueldos.

IV.2. Adquirir el equipo. Determinar la cantidad de personas que se van a necesitar en cada puesto y los requisitos que deben cumplir cada uno de ellos (conocimiento, preparación académica, horario de trabajo, etc),

IV.3. Indicar las herramientas que serán necesarias para el personal cursos, mobiliario, etc. Esto en caso de ser necesario, si no, se debe indicar que no es requerido.

IV.4. Desarrollar el equipo del proyecto. Explicar cómo seleccionar a las personas que van a participar, si va a ser por examen, fechas de inicios de actividades de cada una de las personas, sueldos, estatus de trabajo (prestaciones sociales).

IV.5. Dirigir el equipo del proyecto. Establecer la forma en que se va a dirigir al equipo en cuanto a reuniones de trabajo, seguimiento de las actividades (cronograma de reuniones), los tipos de reportes que cada una de las personas deben de entregar.

V. Análisis de Riesgos.

V.1. Identificar los riesgos. Identificar en general cuales podrían ser los riesgos que podrían afectar al proyecto (en términos generales podrían ser: no se cumpla el proyecto en el tiempo establecido, que el presupuesto no alcance o no se libere a tiempo, falta del personal).

V.2. Planificar los riesgos. Elaborar un cronograma de riesgos. Identificar el orden de prioridad de los riesgos por su gravedad y temporalidad.

V.3. Análisis cuantitativo. Identificar los posibles costos de que implicarían cada uno de los riesgos en caso de que ocurran.

V.4. Planificar las respuestas. Elaborar las posibles respuestas en caso de que ocurra algunos de los riesgos previstos. Explicar cómo se llevarían a cabo las acciones para enfrentar los riesgos en caso de que estos ocurran.

V.5. Monitorear y controlar. Establecer la forma en que se realizara el control y monitoreo de los riesgos. Es decir, evaluar la periodicidad de la verificación de las acciones tanto para prevenir los riesgos o contralarlos. Evaluar si los riesgos ya pasaron.

VI. Viabilidad.

Indicar con base en lo anterior si el proyecto es viable económicamente, socialmente (beneficios para la empresa y usuarios), ecológicamente, tecnológicamente, y si no hay riesgos mayores de que no se logre cumplir.

Nota: Se presenta la rúbrica del trabajo que está formada por 30 puntos divididos como se muestra a continuación.

Descripción	5 puntos	4 puntos	3 puntos	2 puntos	0 puntos
I	Definió al menos 5 actividades.	Definió al menos 4 actividades	Definió al menos 3 actividades	Definió al menos 2 actividades	Definió menos de 2 actividades
II.	Describió los 5 puntos señalados	Describió 4 puntos de los indicados	Describió 3 puntos de los indicados	Describió 2 puntos de los indicados	Describió Menos de 2 puntos señalados
III.	Describió los 4 puntos señalados	Describió 3 puntos de los indicados	Describió 2 puntos de los indicados	Describió 1 puntos de los indicados	No Describió puntos
IV.	Describió los 5 puntos señalados	Describió 4 puntos de los indicados	Describió 3 puntos de los indicados	Describió 2 puntos de los indicados	Describió Menos de 2 puntos señalados
V.	Describió los 5 puntos señalados	Describió 4 puntos de los indicados	Describió 3 puntos de los indicados	Describió 2 puntos de los indicados	Describió Menos de 2 puntos señalados
V.I.	Describió los 5 puntos señalados	Describió 4 puntos de los indicados	Describió 3 puntos de los indicados	Describió 2 puntos de los indicados	Describió Menos de 2 puntos señalados
Total	30	24	18	12	0